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	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ŁODZI
91–425 Łódź, ul. Północna  42

Dział Zamówień Publicznych tel. 42 634 12 70, fax 42 634 12 54
http://www.zoz-mswia-lodz.pl           zamowienia@zoz-mswia-lodz.pl



          Łódź, 01.07.2014 r.
dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy budynku Polikliniki dla potrzeb ZOL w SP ZOZ MSW w Łodzi, 
ul. Północna 42 nr 31/U/14  

SP ZOZ MSW w Łodzi poniżej przedstawia pytania Wykonawcy 
w przedmiotowym postępowaniu.
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Odpowiedź:
Zamawiający uznał, iż okres 17 tygodni na wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę jest dla doświadczonego biura architektonicznego okresem wystarczającym.
Powyższe wyliczenie terminów w taki prosty arytmetyczny sposób jest niespójne, gdyż wiele czynności można wykonywać w tym samym czasie.
Np. jaki wpływ  ma wykonywanie mapy do celów projektowych  ma wykonywanie dokumentacji? Mapę można zlecić 1 dnia od podpisania umowy i jednocześnie wykonywać dokumentację  . Tak naprawdę to należałoby najpierw sprawdzić w urzędzie czy w przypadku wykonywania tego projektu mapa taka jest potrzebna.
Uzgodnienia z Konserwatorem zabytków należy przeprowadzać już na etapie 
koncepcji, a nie po wykonaniu dokumentacji. Do obowiązków wykonawcy należy ponadto uzyskanie pozwolenia na budowę ,a nie uprawomocnionej decyzji pozwolenia na budowę . Tym samym jest następna oszczędność czasu o całe 2 tygodnie.
Pytanie: Uprzejmie proszę o podanie informacji odnośnie przetargu jak wyżej w sprawie terminu opracowania dokumentacji. Chodzi w szczególności o podanie terminów koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę obowiązujących w Łodzi, jak również 
o podanie terminów uzyskania uzgodnień w Ochronie Zabytków w Łodzi. Jeśli każde z tych uzgodnień wymaga najczęściej 60 dni (razem 120 dni) to jak Państwo sobie wyobrażają wykonanie przedmiotowego opracowania w ciągu 84 dni - zgodnie z p.IV. specyfikacji 12 tygodni od dnia podpisania umowy do złożenia gotowej dokumentacji łącznie z pozwoleniem na budowę.

Zamawiający wycofuje się z 12 tygodniowego terminu realizacji zamówienia. Obowiązuje wersja pierwotna, tzn. 17 tygodniowy termin realizacji umowy.

                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                   SP ZOZ MSW w Łodzi

                                                                                                  dr n. med. Robert Starzec MBA          
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